



2. Павлов, П.А., Коваленко, Н.С. Математическое моделирование параллельных процессов. – Germany: 
Lambert Academic Publishing, 2011. – 246 с. 
3. Павлов, П.А. Анализ режимов организации одинаково распределенных конкурирующих процессов / 
П.А. Павлов // Вестник БГУ. Серия 1: Физика. Математика. Информатика. – 2006. – №1. – С. 116–120.  
4. Павлов, П.А. Сравнительный анализ одинаково распределенных конкурирующих процессов с учетом 
дополнительных системных расходов / П.А. Павлов // Вестник Фонда фундаментальных исследований. – 
2006. – №1.– С. 55–58.  
5. Pavlov, P.А. The optimality of software resources structuring through the pipeline distributed processing of 
competitive cooperative processes / P.А. Pavlov // International Journal of Multimedia Technology (IJMT). – 2012. 
– Vol.2, №1. – PP. 5–10. 
6. Коваленко, Н.С., Павлов, П.А. Эффективность систем конкурирующих процессов с учетом накладных 





МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СОВРЕМЕННОЙ IT СФЕРЕ 
 
Пигаль Анастасия Сергеевна, ассистент кафедры ВМиТ, DoroshenkoAS@yandex.ru 
Пигаль Павел Борисович, ассистент кафедры ВМиТ 
Полесский государственный университет 
 
Аннотация: описаны условия и критерии эффективности методологий управления проектами в 
применении к  информационным технологиям. 
Ключевые слова: методология, информационные системы, оптимизация задач, программиро-
вание. 
 
Введение. Определение методологии управления проектом в современной IT-сфере является 
одним из важнейших требований к выполнению задач. От того какой путь, какую методологию вы 
выберите, зависит напрямую какой результат вы получите и как скоро вы его получите. Можно 
выделить несколько свойств всех процессов, по которым можно судить насколько эффективен 
данный метод в конкретной ситуации. 
 
1. Скорость реализации проекта. 
2. Расходы на создание проекта. 
3. Управление рисками. 
4. Время до начала проекта. 
 
Понятие скорости реализации проекта – это время, затраченное на весь проект в целом. Начи-
ная с обсуждения выбора методологии по которой этот проект будет реализовываться и заканчи-
вая готовым продуктом.  
Расходы на создание проекта – эта величина выражается в денежном эквиваленте и в целом 
охватывает все ресурсы (расходы) затраченные на создание проекта на протяжении всего времени, 
включая издержки связанные с рисками. 
Управление рисками. В настоящее время управление информационными рисками представляет 
собой одно из наиболее актуальных и динамично развивающихся направлений стратегического 
и оперативного менеджмента в области защиты информации. Его основная задача — объективно 
идентифицировать и оценить наиболее значимые для бизнеса информационные риски компании, а 
также адекватность используемых средств контроля рисков для увеличения эффективности и рен-
табельности экономической деятельности компании. Поэтому под термином «управление инфор-
мационными рисками» обычно понимается системный процесс идентификации, контроля и 
уменьшения информационных рисков компаний в соответствии с определенными ограничениями 
нормативно-правовой базы в области защиты информации и собственной корпоративной полити-
ки безопасности. Считается, что качественное управление рисками позволяет использовать опти-
мальные по эффективности и затратам средства контроля рисков и средства защиты информации, 
адекватные текущим целям и задачам бизнеса компании.[1] 
Время до начала проекта – это время, затраченное на предпроектную подготовку. Создание 







Наиболее распространенной методологией управления проектами в сфере информационных 




Рисунок – Распространенность использования методологий. 
 
Основной плюс данного процесса заключается в том, что в его основу положен процессный 
подход. Весь алгоритм управления любым проектом разделен на 5 групп процессов (инициализа-
ция, планирование, исполнение, мониторинг и контроль и завершение), которые в свою очередь 
разделены на 47 процессов.[2] 
По скорости реализации проекта данная методология проигрывает всем остальным т.к. она 
рассчитана на проекты от 3 лет длительности.  
По расходам на создание проекта. Минусом является громоздкость и большие затраты на пла-
нирование и разработку проектной документации.  
По управлению рисками. Из-за низкой скорости реализации проекта проект может быть ―свер-
нут‖ еще на стадии разработки проектной документации, например из-за возникновения больших 
затрат на содержание проекта. 
По времени до начала проекта. Очень много времени затрачивается на планирование и разра-
ботку проектной документации, зачастую даже больше чем на реализацию самого проекта. 
PRINCE2 
Стандарт PRINCE2 был разработан в 1989 году по заказу Британского агентства Central 
Computer and Telecommunications Agency (CCTA). В 1996 году он был принят в качестве основно-
го стандарта в области управления проектами в Великобритании. Согласно исследованию, прове-
денному PWC (рис. 1) в мире методологию PRINCE2 использует порядка 3% компаний. 
Практическая польза данного стандарта заключается в том, что он даѐт пошаговый алгоритм 
управления проектом и сфокусирован на достижении бизнес-задач, ради которых он был пред-
принят. По выделенным нами свойствам методология PRINCE2 схожа с PMI PMBOK5, но более 
ориентирована для IT-индустрии. Скорость разработки предпроектной документации уменьшено, 
соответственно уменьшаются риски, и скорость разработки самого проекта уменьшена. 
AGILE 
Данное семейство методологий гибкой разработки проектов использует порядка 9% организа-
ций. Самой известной методологией данного семейства в настоящий момент является SCRUM. [3] 
Методология Agile была разработана для управления ИТ-проектами в области разработки про-
граммного обеспечения и базируется на принципах противоположных классическому подходу, 
который проповедует PMBOK. 
Основные принципы методологии Agile: 
 Короткий итеративный цикл разработки. (1-6 недель) 
 Фокус на продукте, а не проектной документации. 
 Фокус на коммуникациях в команде. 
 Гибкий процесс внесение изменения в проект. 







На первом месте методология Agile ставит участников проекта и их взаимодействие, затем уже 
рассматривают продукт, после сотрудничество с заказчиком, реакцию на изменения.[4] 
По скорости реализации проекта – проект может быть затянут из-за большого количества ите-
раций (в конечном итоге может быть ―свернут‖ как не рентабельный). 
По расходам на создание проекта – непредсказуемый бюджет разработки. 
По управлению рисками – имеет значительные риски: затягивание проекта, потеря актуальности 
решаемой задачи и т.п.  
По времени до начала проекта. Предпроектной подготовки не требует. Работа над проектом 
может начаться как только соберутся все участники проекта. 
MSF 
 Microsoft Solutions Framework (MSF) – это методология разработки программного обеспече-
ния, созданная корпорацией Microsoft в 1994 году на основе своего многолетнего опыта работы в 
ИТ-индустрии. 
 По сути, данная методология входит в семейство Agile-методов гибкой разработки программ-
ного обеспечения. 
Данная методология состоит из двух взаимосвязанных framework‘ов: Microsoft Solutions 
Framework (MSF) и Microsoft Operations Framework (MOF). 
Данная модель состоит из 5 процессов управления проектами: 
 Выработка концепции (Envisioning) 
 Планирование (Planning) 
 Разработка (Developing) 
 Стабилизация (Stabilizing) 
 Внедрение (Deploying) 
RUP 
В основе RUP лежат следующие принципы: 
 Ранняя идентификация и непрерывное (до окончания проекта) устранение основных рис-
ков. 
 Концентрация на выполнении требований заказчиков к исполняемой программе (анализ и 
построение модели прецедентов (вариантов использования)). 
 Ожидание изменений в требованиях, проектных решениях и реализации в процессе разра-
ботки. 
 Компонентная архитектура, реализуемая и тестируемая на ранних стадиях проекта. 
 Постоянное обеспечение качества на всех этапах разработки проекта (продукта). 
 Работа над проектом в сплочѐнной команде, ключевая роль в которой принадлежит архи-
текторам. 
 
RUP использует итеративную модель разработки. В конце каждой итерации (в идеале продол-
жающейся от 2 до 6 недель) проектная команда должна достичь запланированных на данную ите-
рацию целей, создать или доработать проектные артефакты и получить промежуточную, но функ-
циональную версию конечного продукта. Итеративная разработка позволяет быстро реагировать 
на меняющиеся требования, обнаруживать и устранять риски на ранних стадиях проекта, а также 
эффективно контролировать качество создаваемого продукта. 
Полный жизненный цикл разработки продукта состоит из четырех фаз, каждая из которых 
включает в себя одну или несколько итераций: 
1. Начальная стадия (Inception)] 
В фазе начальной стадии: 
Формируются видение и границы проекта. Создается экономическое обоснование (business 
case). Определяются основные требования, ограничения и ключевая функциональность продукта. 
Создается базовая версия модели прецедентов. Оцениваются риски. 
При завершении начальной фазы оценивается достижение вехи целей жизненного цик-
ла (англ. Lifecycle Objective Milestone), которое предполагает соглашение заинтересованных сто-
рон о продолжении проекта. 
2. Уточнение (Elaboration) 
В фазе «Уточнение» производится анализ предметной области и построение исполняемой ар-







Документирование требований (включая детальное описание для большинства прецедентов). 
Спроектированную, реализованную и оттестированную исполняемую архитектуру. Обновленное 
экономическое обоснование и более точные оценки сроков и стоимости. Сниженные основные 
риски. 
Успешное выполнение фазы разработки означает достижение вехи архитектуры жизненного 
цикла (англ. Lifecycle Architecture Milestone). 
3. Построение (Construction) 
В фазе «Построение» происходит реализация большей части функциональности продукта. Фаза 
Построение завершается первым внешним релизом системы и вехой начальной функциональной 
готовности (Initial Operational Capability). 
4. Внедрение (Transition) 
В фазе «Внедрение» создается финальная версия продукта и передается от разработчика к за-
казчику. Это включает в себя программу бета-тестирования, обучение пользователей, а также 
определение качества продукта. В случае, если качество не соответствует ожиданиям пользовате-
лей или критериям, установленным в фазе Начало, фаза Внедрение повторяется снова. Выполне-
ние всех целей означает достижение вехи готового продукта (Product Release) и завершение пол-
ного цикла разработки [5]. 
В данный момент в ИТ-индустрии наиболее распространенным является комплексный подход 
к решению поставленных задач. Т.е. используется смесь методологий управления проектами. При 
использовании конкретных методологий компании разработчики привлекают специалистов в кон-
кретной области методологии. Все больше набирает популярность методология SCRUM, по при-
чине того, что SCRUM позволяет решать задачи при правильном подходе за короткий период вре-
мени, а также внедрять по ходу разработки различные новые элементы, заранее не предусмотрен-
ные проектом. Если смотреть со стороны разработки банковских систем наиболее удобной и по-
нятной в данном случае будет методология PMI PMBOK5, или ее конкретная модель в ИТ-сфере 
waterfall.  
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Оценка результативности банковской деятельности начинается с анализа доходов и расходов, а 
заканчивается исследованием прибыли. Анализ доходов и расходов банка дает возможность изу-
чения результатов деятельности коммерческого банка, следовательно, и оценки эффективности 
его как коммерческого предприятия. Анализ финансовой деятельности банка производится одно-
временно с анализом ликвидности баланса банка, и на основании полученных результатов дела-
ются выводы относительно надежности банка в целом.  
Многообразие факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности банков, определя-
ет необходимость рассмотрения этих результатов в процессе их исследования как многофункцио-
нальной и многоцелевой экономической системы.  
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